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Projet de planning de réalisation de la L2 Nord

MAITRISE D OUVRAGE DREAL PACA OPERATION CONFIEE AU PARTENAIRE PRIVE

FIN DES TRAVAUX DE LA L2              
             EXPLOITATION MEEDDM / DIRMED                    

 
     

RAPPEL
                                       
                  

          
                 

   Procédure      
     de DUP               

        pilotée par          
                  la DREAL                        

     PACA                 
               

Ajustement de l'avant-projet sommaire et études complémentaires

Concertation complémentaire (MIN Ouest et échangeur A7) 

Validation de l'avant-projet sommaire 

Elaboration du dossier de DUP

Concertation inter-administrations

Procédures préalables à l'enquête DUP

Enquête DUP et commissaire-enquêteur

Concertation complémentaire MIN 

DECRET DE DUP

 

 

   Passation du   
   contrat de         
   partenariat
   pilotée par la
   DREAL PACA

            
               

 

           

    
        Dialogue compétitif               
               

                    
                   

Elaboration et mise au point du programme fonctionnel

Validation par les cofinanceurs

Sélection des candidats
Préparation du contrat

SIGNATURE ESTIMEE DU PPP

 

           

    
        Dossier de consultation        
               

                    
                   Elaboration des documents

Saisine du Conseil d'Etat



    Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    Trimestres 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

   

Note :  la date de signature du contrat de partenariat public privé conditionne étroitement la prévision des réalisations ultérieures (procédures et travaux) 
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MAITRISE D OUVRAGE DREAL PACA OPERATION CONFIEE AU PARTENAIRE PRIVE

FIN DES TRAVAUX DE LA L2              
EXPLOITATION MEEDDM / DIRMED                 

 
     

RAPPEL
                                       
                  

          
                 

SIGNATURE ESTIMEE DU PPP

Procédures
et 
études
connexes

 Acquisitions foncières

ARRETE PREFECTORAL D AUTORISATION

Etudes et 
travaux à 
engager par 
le partenaire 
privé

Etudes 

Travaux généraux de génie civil, d'ouvrages d'art et routier

Travaux équipements de sécurité et d'exploitation

Essais

L2 Est :
mise en service 
estimée fin 2013

L2 Nord :
fin 2016

 Police de l'eau              

MISE EN 
SERVICE

     Etudes urbaines / Grand projet de Ville             


